


  

PROGRAMMA DEI LAVORI 
(Allegato al Piano Generale dei Controlli) 

  
OGGETTO DEI LAVORI: Realizzazione di una residenza comunitaria diffusa per anziani, 

mediante il recupero di tre distinti alloggi nel centro storico di 
Escolca. 

  
COMMITTENTE:  Amministrazione Comunale di Escolca 

  
COORDINATORE PER 

L'ESECUZIONE: 
 
Ing. Ireneo Sanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPRESA:  
 
, lì  
 
Firma ____________________________________________ 
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Fasi di lavoro
F.01 - Rimozione di porzioni di intonaco
F.02 - Demolizione di opere in c.a. 
F.03 - Rimozione controsoffitti; scarico con impiego di carriola e canale di discesa 
materialiF.04 - Rimozione di manto 
F.05 - Rimozione serramenti esterni
F.06 - Rimozione serramenti interni
F.35 - Smontaggio di copertura in amianto cemento
F.35.01 - Verifica della resistenza della copertura
F.35.02 - Accatastamento delle lastre in quota
F.35.03 - Imballaggio materiali contenenti amianto in lastre
F.35.04 - Calo al suolo del materiale contenente amianto in lastre

F.36 - Incapsulamento
F.36.01 - Lavaggio delle fibre in copertura
F.36.02 - Applicazione del prodotto incapsulante

F.37 - Gestione dei rifiuti
F.37.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio dei pacchi contenenti cemento 
amiantoF.37.02 - Imballaggio ed allontanamento dei rifiuti contenenti amianto
Prescrizioni per lo smaltimento in discarica dei pacchi contenenti cemento amianto

F.07 - Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)
F.08 - Rimozione di macerie
F.09 - Realizzazione massetto su tavolato
F.09.01 - Posa della rete di armatura
F.09.02 - Realizzazione del massetto gettato con autobetoniera e autopompa

F.10 - Realizzazione di solaio di piano terra con elementi prefabbricati tipo Iglù
F.11 - Scale in calcestruzzo
F.11.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio
F.11.02 - Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna
F.11.03 - Allestimento e posa dell'armatura
F.11.04 - Getto con gru a torre e benna del cls prodotto con centrale di betonaggio
F.11.05 - Getto con autobetoniera e autopompa
F.11.06 - Vibrazione del getto

F.12 - Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con rimozione delle 
parti smosse, pulizia, ricollocazione di pietre con malta di cementoF.13 - Murature interne
F.14 - Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della listellatura, 
del polistirene di isolamento e del sottomanto in "onduline"F.15 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa
F.16 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti interni
F.17 - Posa di  pietre naturali o artificiali e marmi a malta su pareti e pavimenti esterni
F.18 - Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.18.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.18.02 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta

F.19 - Inserimento fili
F.20 - Installazione corpi illuminanti
F.21 - Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto
F.22 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.23 - Posa condizionatori, pompe di calore
F.24 - Posa in opera di tubo in materiale multistrato per condizionamento
F.25 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo 
Geberit)F.26 - Posa sanitari
F.27 - Ascensore oleodinamico
F.27.01 - Impianto di illuminazione del vano
F.27.01.01 - Impianto elettrico vano
F.27.01.02 - Installazione corpi illuminanti

F.27.02 - Collocamento in fossa delle guide di cabina, del pistone e delle travature di 
sostegno di fondo fossa, montaggio colonne guide, fissaggi, posizionamento F.27.02.01 - Posizionamento delle guide all'interno della fossa
F.27.02.02 - Installazione guide
F.27.02.03 - Installazione arcata, e pistone
F.27.02.04 - Piombatura

F.27.03 - Collegamenti elettrici fra quadro di manovra e centralina, montaggio 
interruttori ed apparecchiature elettriche per lettura vano e fra vano corsa e locale F.27.03.01 - Installazione macchina in sala macchine
F.27.03.02 - Posa delle canalizzazioni
F.27.03.03 - Impianto elettrico

F.27.04 - Controllo di tenuta del circuito idraulico, regolazioni delle porte, dei 
meccanismi di accoppiamento di porte di piano e cabina, delle velocità d'esercizio, F.27.04.01 - Installazione porte di piano e cabina
F.27.04.02 - Controllo di tenuta del circuito (guarnizioni delle testate, flange, 
raccordi)F.27.05 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso

F.27.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso
F.28 - Posa in opera di serramenti esterni
F.29 - Posa in opera di serramenti interni
F.30 - Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.32 - Intonaci interni manuali
F.31 - Tinteggiature interne manuali
F.33 - Intonaci esterni manuali
F.34 - Tinteggiature esterne manuali
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